

## A Szarvasi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Változások jegyzéke

A módosítás az alábbi fejezeteket érinti:

### 6. Cselekvési terv

#### 6.1. A beavatkozási területek/műveletek leírása

##### 6.1.1. Á-1. „A kulturális örökség, a nemzetiségi értékek és tradíciók megőrzése” átfogó célhoz kapcsolódó műveletek

- **TOP- 7.1.1-16H-048-1 Városi, nemzetiségi kulturális, közművelődési intézmények megújítása**
  - projektek maximális támogatása módosult a jóváhagyott többlet ráemelés hatására (30. oldal)
- Megvalósítási idő
  - módosul a záró időpont hosszabbítás miatt 2022. július hónapra
- **TOP-7.1.1-16-H-048-6. Közösségi terek megújítása**
  - projektek maximális támogatása módosult a jóváhagyott többlet ráemelés hatására (35. oldal)
- Megvalósítási idő
  - módosul a záró időpont hosszabbítás miatt 2022. július hónapra

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek összefoglalása

- módosul a felhívások „Tervezett időintervallum (év, hónap)” záró időpontja (39-42. oldal)

##### 6.3.5. A működésre tervezett költségek alátámasztása

- A tényleges megvalósulás és költségvetés alapján módosul (53-54. oldal)

A HACS operatív működéséhez szükséges nem támogatható tevékenységek (Ft)

- A tényleges megvalósulás és költségvetés alapján módosul (54. oldal)

##### 6.4.5. A kommunikációs tevékenységek pénzügyi terve

- A tényleges projektzárás időpontjára (2022. július) módosul