

Szarvas Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés				
-				
II. Építési beruházás				
Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentandrásán, kerékpárút építés	nemzeti	nyílt	2020. február	2020. december 31.
Erzsébet-ligeti Pavilon felújítása	nemzeti	Kbt. 115.§ szerint	2020. április	2020. június 30.
Lengyel Palota homlokzat felújítása	nemzeti	Kbt. 115.§ szerint	2020. február	2020. augusztus 31.
Bezinaí út és a középhalmi bekötőút stabilizációja	nemzeti	Kbt. 115.§ szerint	2020. május	2020. augusztus 31.
III. Szolgáltatásmegrendelés				
-				




Handwritten signature

Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2020. (III. 19.) számú határozatával.

Szarvas, 2020. március 26.



Babák Mihály polgármester



Dr. Melis János címzetes főjegyző

