

Szarvas Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árbeszerzés				
Erzsébet ligeti Pavilon eszközbeszerzése	nemzeti	nyílt	2022. május	2022. július
Kacsató pályázat megvalósításához eszközbeszerzés	nemzeti	nyílt	2022. szeptember	2022. november
II. Építési beruházás				
TOP 2.1.3-16.BS1-2021-00042 azonosítószámú „Szarvas Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” című pályázat megvalósításának kivitelezése	nemzeti	nyílt	2022. május	2022. augusztus
Kacsató kivitelezése	nemzeti	nyílt	2022. szeptember	2022. december
III. Szolgáltatásmegrendelés				

Szarvas, 2022. március 25.

Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2022. (III. 24.) számú határozatával.

