


Szarvas Város Önkormányzata
2024. évi közbeszerzési terve


A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 számú „Fogorvosi rendelők kialakítása a Deák F. utca 2. szám alatt” című projekt eszközbeszerzése	uniós	nyílt	2024. május	2025. december
II. Építési beruházás				
TOP_PLUSZ 1.2.1.-21-BS1-2022-00047 azonosítószámú „Csapadékcsatorna építése Szarvason- VIII. ütem” című pályázat kivitelezési munkái	nemzeti	nyílt	2024. május	2025. augusztus
TOP_PLUSZ 1.1.1.-21-BS1-2022-00010 számú „Iparterület fejlesztése Szarvason” című pályázat kivitelezési munkái	nemzeti	nyílt	2024. május	2025. május
Szent Klára Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	nemzeti	nyílt	2024. június	2024. december
TOP_PLUSZ 1.2.1.-21-BS1-2022-00052 azonosítószámú „Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása” című pályázat kivitelezési munkái	nemzeti	nyílt	2024. május	2025. augusztus
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 számú „Fogorvosi rendelők kialakítása a Deák F. utca 2. szám alatt” című projekt kivitelezési munkái	nemzeti	nyílt	2024. május	2025. december
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00050 számú „Kerékpárút fejlesztése Szarvason” című projekt kivitelezési munkái	nemzeti	nyílt	2024. április	2025. december
III. Szolgáltatásmegrendelés				

-				
---	--	--	--	--

Elfogadta Szarvas Város Képviselő testülete a 141/2024. (III.14.) számú határozatával.

Szarvas, 2024. március 14.


Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
címzetes főjegyző



